

議案第 6 5 号

工事請負変更契約の締結について

令和 7 年第 4 回山都町議会定例会において議決された、御所トンネル補修工事の請負契約のうち、請負代金額「6 3, 9 6 5, 0 0 0 円」を「6 4, 9 7 3, 9 5 2 円」に変更することとする。

令和 8 年 9 月 1 8 日提出

山都町長 坂本 靖也

(提案理由)

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年山都町条例第 5 5 号）第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

工事請負変更契約概要

- 1 工事番号 道ト補第7-1号
- 2 工事名 御所トンネル補修工事
- 3 工事場所 山都町 御所 地内
- 4 当初契約年月日 令和7年12月12日
- 5 財源内訳

種別	変更前	変更後	増減	備考
国庫補助金	40,457,000	41,090,000	633,000	道路メンテナンス事業補助金
起債	21,100,000	21,400,000	300,000	公共事業等債
一般財源	2,408,000	2,483,952	75,952	町費
合計	63,965,000	64,973,952	1,008,952	

- 6 工事概要 トンネル延長 L = 312.2m 幅員 7.7m
- はく落防止対策工 ネット工 190.2m²
- 漏水対策工 導水樋工 99.7m
- 溝切り工（100型、150型、250型） 140.2m
- 流末処理工 側溝敷設工 624.0m
- 集水桝設置工 2.0箇所
- 舗装補修工 コンクリート舗装補修工 24.1m²

- 7 契約の相手方 熊本市東区長嶺東9-12-27
- システム開発株式会社
- 代表取締役 田中 龍一郎

変 更 数 量 増 減 表

道ト補第7-1号

御所トンネル補修工事

種別	項目	単位	数量		増減	備考
			当初	変更		
はく落防止対策	ネット工	m2	182.0	190.2	8.2	
漏水対策工	導水樋工	m	62.0	99.7	37.7	
	溝切り工	m	118.7	140.2	21.5	
流末処理工	側溝布設工	m	626.0	624.0	-2.0	
	集水枳設置工	箇所	4.0	2.0	-2.0	
舗装補修	コンクリート舗装補修工	m2	24.1	24.1	0.0	
安全費	交通誘導警備員	人	264.0	490.0	226.0	

公共工事請負変更仮契約書

- 1 工 事 番 号 道ト補 第7-1号
- 2 工 事 名 御所トンネル補修工事
- 3 工 事 場 所 上益城郡山都町 御所 地内
- 4 変 更 契 約 事 項

請 負 代 金 額

	億	千	百	十	万	千	百	十	円
増 額		¥	1	0	0	8	9	5	2

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥91,722 円)

工 事 の 内 容 別 冊 の と お り

- 5 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

(※設計図書の変更に伴い契約書別紙に変更がある場合のみ)

令 和 7 年 12 月 12 日 付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項
のとおり請負契約を変更する。

この契約を証するため、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証
業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、それぞれ当
該電磁的記録を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得ら
れないときは、無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令 和 8 年 9 月 2 日

発 注 者 山 都 町

代 表 者 山都町長 坂本 靖也

受 注 者 住 所 熊本市東区長嶺東9-12-27

商号又は名称 システム開発 株式会社

代 表 者 氏 名 代表取締役 田中 龍一郎

【資料④-1】



御所トンネル

[illegible]

1234567890

[illegible]

