

報 告 第 3 号

平 成 2 9 年 度

山 都 町 一 般 会 計 事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書

平成29年度 山都町一般会計 事故繰越し繰越計算書

(単位:円)

| 款 | 項 | 事業名 | 支出負担行為額 | 左の内訳 | | 支出負担行為予定額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | | 説明 | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-----|------------|--|
| | | | | 支出済額 | 支出未済額 | | | 既収入特定財源 | 未収入特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | | 国支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 5 | 1 | 震災復旧緊急対策経営体育成支援事業 | 185,884,000 | 179,070,000 | 6,814,000 | | 6,814,000 | | | 5,300,000 | | | 1,514,000 | 農機具格納庫の再建並びに修繕において、他の公共工事が完了しないと本事業に着手できないため不測の工事休止期間を要したことによる繰越措置 |
| | | 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 201,783,000 | 100,000,000 | 101,783,000 | | 101,783,000 | | | 101,783,000 | | | | 堆肥舎新設工事及び付帯工事において、追加の地盤改良工事が必要となり不測の日数を要したことによる繰越措置 |
| 7 | 2 | 大矢野原演習場周辺民生安定事業 | 231,785,282 | 55,690,000 | 176,095,282 | | 176,095,282 | | 123,688,000 | | | | 52,407,282 | 上鶴線道路改良工事において、用地交渉による計画区間の変更、また水の田尾下鶴線道路改良工事において、離合箇所設置に伴い不測の日数を要したことによる繰越措置 |
| | | 社会資本整備総合交付金事業 | 15,700,000 | 6,300,000 | 9,400,000 | | 9,400,000 | | 6,110,000 | | | | 3,290,000 | 長谷花立線道路改良工事において、補強盛土工の地盤支持力度試験の結果、基礎部分の補強が必要となり工法検討に不測の日数を要したことによる繰越措置 |
| | 3 | 河川等災害関連事業 | 15,969,000 | 6,320,000 | 9,649,000 | | 9,649,000 | | 7,777,000 | | 1,800,000 | | 72,000 | 名ヶ川河川等災害関連工事において、梅雨前線豪雨により生じた工事休止期間、また地権者との工事時期の協議に不測の日数を要したことによる繰越措置 |
| | | 災害関連防災がけ崩れ対策事業 | 314,168,760 | 8,900,000 | 305,268,760 | | 305,268,760 | | | 228,951,570 | 75,600,000 | | 717,190 | 平成28年熊本地震並びに豪雨災害に伴う災害復旧工事が本格化し労働者の確保及び資材調達が困難な状況となったため不測の日数を要したことによる繰越措置 |

(単位:円)

| 款 | 項 | 事業名 | 支出負担行為額 | 左の内訳 | | 支出負担行為予定額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | | 説明 | |
|----|---|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|------------|--|
| | | | | 支出済額 | 支出未済額 | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | | 国支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 10 | 1 | 農業施設災害復旧事業 | 3,852,101,000 | 3,251,612,000 | 600,489,000 | | 600,489,000 | | | 593,536,000 | | | 6,953,000 | 平成28年熊本地震並びに豪雨災害に伴う災害復旧工事が本格化し労働者の確保及び資材調達に困難な状況となったため不測の日数を要したことによる繰越措置 |
| | | 林道施設災害復旧事業 | 102,812,961 | 88,268,389 | 14,544,572 | 2,234,428 | 16,779,000 | | | 14,210,000 | | | 2,569,000 | 平成28年熊本地震並びに豪雨災害に伴う災害復旧工事が本格化し労働者の確保及び資材調達に困難な状況となったため不測の日数を要したことによる繰越措置 |
| | 2 | 公共土木施設災害復旧事業 | 912,187,831 | 774,229,086 | 137,958,745 | | 137,958,745 | | 135,751,000 | | | | 2,207,745 | 平成28年熊本地震並びに豪雨災害に伴う災害復旧工事が本格化し労働者の確保及び資材調達に困難な状況となったため不測の日数を要したことによる繰越措置 |
| | 3 | 重要文化財復旧事業 | 124,449,917 | 46,078,197 | 78,371,720 | 325,000 | 78,696,720 | | | 67,783,000 | | | 10,913,720 | 通潤橋災害復旧事業において、木管の腐朽及び漏水により追加工事が必要となり不測の日数を要したことによる繰越措置 |

平成30年 6月 7日 提 出

山都町長 梅田 穰