

議案第 46 号

工事請負変更契約の締結について

令和6年第4回山都町議会定例会において議決された、水の宇土川③河川災害復旧工事の請負契約のうち、請負代金額106,135,700円」を「106,895,683円」に変更することとする。

令和8年6月12日提出

山都町長 坂本 靖也

(提案理由)

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年山都町条例第55号）第2条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

工事請負変更契約概要

- 1 工事番号 5災補河第151号
- 2 工事名 水の宇土川③河川災害復旧工事
- 3 工事場所 山都町 御所 地内
- 4 当初契約年月日 令和6年12月13日

5 財源内訳

種別	変更前	変更後	増減	備考
負担金	102,739,000	103,475,000	736,000	公共土木施設災害復旧事業国庫負担金
起債	3,000,000	3,000,000	0	災害復旧事業債
一般財源	396,700	420,683	23,983	町費
合計	106,135,700	106,895,683	759,983	

- 6 工事内容 復旧延長 L=334.0m 工区数 14工区
- 掘削工 920m³
- 盛土工 83m³
- 張芝工 88m²
- ブロック積工 1,033m²
- 小口止工 12m³
- すりつけ工 77m²
- 仮設道路工 606m

- 7 契約の相手方 上益城郡山都町杉木465-1

大栄企業 株式会社

代表取締役 込山 憲司

変更数量増減表

5災補河第151号

水の宇土川③河川災害復旧工事

項目	単位	数量		増減	備考
		当初	変更		
施工延長	m	334.0	334.0	0.0	
掘削工	m3	920	920	0.0	
盛土工	m3	83	83	0.0	
張芝工	m2	88	88	0.0	
ブロック積工	m2	1,033	1,033	0.0	
小口止工	m3	12	12	0.0	
すりつけ工	m2	77	77	0.0	
仮設道路工	m	558	606	48.0	敷鉄板延長追加

公共工事請負変更仮契約書

- 1 工事番号 5災補河 第151号
- 2 工事名 水の宇土川③ 河川災害復旧工事
- 3 工事場所 山都町 御所 地内
- 4 変更契約事項

変更工事請負額

増 額

億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	7	5	9	9	8	3

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥69,089 円)

工事の内容 別冊のとおり

- 5 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

(※設計図書の変更に伴い契約書別紙に変更がある場合のみ)

令和6年12月13日 付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり請負契約を変更する。

この契約を証するため、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないときは、無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和 8 年 6 月 4 日

発注者 山 都 町

代 表 者 山都町長 坂 本 靖 也

受注者 住 所
商号又は名称
代表者氏名

上益城郡山都町杉木465-1
大栄企業 株式会社
代表取締役 込山 憲司

