

議案 第37号

工事請負変更契約の締結について

令和2年第3回定例会において議決された水の田尾下鶴線道路改良工事（R2国債）のうち、契約金額「60,940,000円」を「63,331,796円」に変更することとする。

令和3年3月11日 提出

山都町長 梅田 穰

（提案理由）

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年山都町条例第55号）第2条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

工事請負変更契約概要

1 工事番号	民安2国第2号
2 工事名	水の田尾下鶴線道路改良工事（R2国債）
3 工事場所	山都町 北中島 地内
4 当初契約年月日	令和2年9月3日
5 工事内容	施工延長 L = 167.0m 掘削工 2,562m ³ 路床置換工 419m ³ 植生工 995m ² 大型ブロック積工 362m ² 排水構造物工 173m 下層路盤工 834m ²
6 契約の相手方	上益城郡山都町千滝222-1 株式会社尾上建設 代表取締役 上村 雄二

変更数量増減表

民安2国第2号

水の田尾下鶴線道路改良工事(R2国債)

項目	単位	数量		増減	備考
		当初	変更		
施工延長	m	173.6	167.0	△ 6.6	
掘削工	m3	2,631	2,562	△ 69	
盛土工	m3	660	660	0	
法面整形工	m2	969	995	26	
土砂運搬工	m3	2,084	2,015	△ 69	
路床置換工	m3	435	419	△ 16	
法面保護工	m2	526	995	469	
土留ブロック工	m	66	66	0	
大型ブロック積工	m2	364	362	△ 2	
ブロック積工	m2	103	103	0	
側溝工	m	178	173	△ 5	
構造物撤去工	m3	38.2	37.3	△ 0.9	
下層路盤工	m2	866	834	△ 32	
コンクリート舗装工	m2	0	49	49	
現場発生木材処分	t	4	20	16	



公共工事請負変更仮契約書

- 1 工事番号 民安2国 第 2 号
- 2 工事名 水の田尾下鶴線道路改良工事(R2国債)
- 3 工事場所 上益城郡山都町 北中島 地内

4 変更契約事項

工事変更契約 増額 減	百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			¥	2	3	9	1	7	9	6	

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 217,436 円)

工事の内容 別冊のとおり

5 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

(※設計図書の変更に伴い契約書別紙に変更がある場合のみ)

令和 2 年 9 月 3 日 付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり請負契約を変更する。

本変更契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和 3 年 2 月 22 日

発注者 山 都 町

代 表 者 山都町長 梅 田

受注者 住 所 熊本県上益城郡山都町千滝222-1

商号又は名称 株式会社尾上建設

代表者氏名 代表取締役 上 村 雄 二




水の田尾下鶴線道路改良工事 (R2国債)
 変更図面1 平面図

3

令和2年度国債 施工延長 L=173.6m

- 凡例
- R1まで実施済箇所
 - R2施工箇所
 - R2施工変更(増)箇所
 - R2施工変更(減)箇所
 - R3以降計画箇所




第1回変更

R2国債	水の田尾下鶴線道路改良工事	
路線名	水の田尾下鶴線	
工事箇所	上益城郡山都町北中島地内	
図面種類	平面図	
縮尺	1:500	
図面	全15葉	第2号
現況図	電子平板測量実測データ	
発注機関名	山都町役場 建設課	

11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

水の田尾下鶴線道路改良工事（R2国債）
 変更図面 2 横断面図（代表断面）



第1回変更

R2国債	水の田尾下鶴線道路改良工事
路線名	町道 水の田尾下鶴線
工事箇所	上益城郡山都町大字北中島地内
図面種類	横断面図(2)
縮尺	1:100
図面	全15葉 第5号
現況図	
発注機関名	山都町役場 建設課