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企業債 国庫補助金 工事負担金
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円

令和6年度国庫補助
事業施工管理業務委
託

1,980,000 0 1,980,000 0 0 0 1,980,000 0 0

令和6年度国庫補助事業工
事を繰越工事としたことに
より、併せて施工管理業務
委託を繰り越すものです。

旧簡水東竹原地区猿
丸配水池築造工事

34,282,000 11,710,000 22,572,000 10,500,000 7,028,000 0 5,044,000 0 0

工事用道路及び、作業ヤー
ドとして借地する地権者の
要望により、工事開始時期
が遅れたことから、繰り越
すものです。

旧簡水菅尾地区今村
送水ポンプ場管理棟
建築工事

16,473,000 5,080,000 11,393,000 4,900,000 2,697,000 0 3,796,000 0 0

本施工個所について、施設
設備工事との施工調整もあ
り、年度内完了が見込めな
いことから、繰り越すもの
です。

旧簡水今村送水ポン
プ場施設設備工事

84,530,000 31,800,000 52,730,000 32,900,000 17,468,000 2,362,000 0 0

本工事を施工するにあた
り、工事製品の納期が遅延
することから、繰り越すも
です。

旧簡水今村送水ポン
プ場施設築造工事

55,463,000 20,000,000 35,463,000 18,900,000 10,934,000 5,629,000 0 0

本施工個所について、施設
設備工事との施工調整もあ
り、年度内完了が見込めな
いことから、繰り越すもの
です。

旧簡水菅尾地区水道
管更新工事

48,923,000 17,560,000 31,363,000 15,800,000 10,545,000 5,018,000 0 0

本工事を施工するにあた
り、電気ケーブルの納期が
遅延することから、繰り越
すものです。

町道久留見尾鍛冶床
線道路改良工事に伴
う水道管布設替工事

11,812,000 3,920,000 7,892,000 0 0 1,669,000 6,223,000 0 0

道路改良工事の年度内完了
が見込めないことから、補
償工事である本工事も併せ
て繰り越すものです。

町道下市畑線水道管
布設替工事

41,080,000 0 41,080,000 0 0 0 41,080,000 0 0

本工事個所が浜町地内であ
り、地元との施工調整や道
路利用者への安全配慮等も
あり予定より日数を要すこ
とから、繰り越すもので
す。

町道原尾野貸上線道
路改良工事に伴う水
道管布設替工事

880,000 0 880,000 0 0 880,000 0 0 0

道路改良工事の年度内完了
が見込めないことから、補
償工事である本工事も併せ
て繰り越すものです。

金内橋配水管災害復
旧工事

7,920,000 0 7,920,000 0 4,679,000 3,241,000 0 0 0

金内橋の橋梁災害復旧工事
が来年度まで期間を要すこ
とから、併せて本工事も繰
り越すものです。

1 建設改
良費
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