
議案第２号 

工事請負変更契約の締結について 

 

令和元年第３回山都町議会定例会において議決された、山都町営プール他解

体工事のうち、契約金額「６３，２５０，０００円」を「８２，７６６，６５

４円」に変更することとする。 

 

令和２年１月１７日提出 

山都町長 梅田 穰   

 

 

（提案理由） 

本件の工事請負変更契約を締結するには、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号）第２条の規定により、

議会の議決を経る必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 



(当初) ・町営プールのプール本体及び管理棟・機械室等付属施設を含む解体

・高齢者生産活動センターの本体及び浄化槽施設等付属施設を含む解体

・アスベスト含有建材の処理

対象面積：　 31.5㎡

(変更)　今回追加工事

・アスベスト含有建材の処理 対象箇所：高齢者生産活動センター　外壁(白壁部のみ)

対象面積：　604.2㎡

熊本県熊本市中央区北千反畑町8番地

大建工業株式会社

代表取締役　　松村　洋志

地上階数構造

3,576.11 ㎡合計面積
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工 事 番 号

工 事 名

工事請負変更契約概要
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当 初 契 約 金 額

変 更 契 約 額

契 約 相 手 方

　　　〃　　　　機械室3

2

1

対象箇所：高齢者生産活動センター　階段及び２階廊下天井
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CB造 1

1RC造町営プール

工 事 内 容

40.00

115.00

2,311.88

㎡

㎡

㎡

高齢者生産活動センター RC造 2

1 18.60　　　　　〃　　　　　 浄化槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室 RC造

1,090.63

名称

山教生工　第６号

山都町　城原　地内

山都町営プール他解体工事

番号

㎡

㎡

延べ面積

　　　〃　　　　管理棟・トイレ棟 S造 1

令和元年9月6日当初契約年月日

６３，２５０，０００円（税込）

８２，７６６，６５４円（税込）　※増額　１９，５１６，６５４円

工 事 場 所
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資料１












