

## 議案第 1 1 5 号

### 工事請負変更契約の締結について

令和 6 年第 4 回山都町議会定例会において議決された、山都町運動公園中央グラウンド整備工事請負契約のうち、請負代金額「1 7 6, 6 3 8, 8 8 0 円」を「1 8 3, 8 8 6, 3 9 5 円」に変更することとする。

令和 7 年 1 2 月 1 2 日提出

山都町長 坂本 靖也

### (提案理由)

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年山都町条例第 5 号）第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

## 工事請負変更契約概要

- 1 工 事 番 号 R 6 教生工第 6 号
- 2 工 事 名 山都町運動公園中央グラウンド整備工事
- 3 工 事 場 所 山都町 長原 地内
- 4 当初契約年月日 令和 6 年 1 2 月 1 3 日
- 5 財 源 内 訳

種 別	変 更 前	変 更 後	増 減	備 考
交 付 金	80,000,000	80,000,000	0	社会資本整備総合交付金
起 債	80,000,000	80,000,000	0	過疎対策事業債
一般財源	16,638,880	23,886,395	7,247,515	
合 計	176,638,880	183,886,395	7,247,515	

## 6 工 事 内 容

### 施設整備工（中央グラウンド） 1 式

土 工	掘 削 工 他	1 式
撤 去 工	外周擁壁 他	1 式
L 型 擁 壁 工	H600～750	L= 4 2 2 m
ブロック積工	N=1:0.5 (H600～4900)	A= 1 0 7 m <sup>2</sup>
排 水 工	側溝工 (300、600)	L= 5 4 1 m
暗 渠 排 水 工	φ100～600、多連管	L= 1, 3 7 5 m
舗 装 工	A s 舗装工 (駐車場)	A= 2, 3 0 3 m <sup>2</sup>
	C o 舗装工 (駐車場)	A= 1 6 2 m <sup>2</sup>
ゴムチップ舗装工	t=10mm、遮熱透水型	A= 1, 3 7 7 m <sup>2</sup>
張 芝 工	野 芝	A= 3, 9 9 3 m <sup>2</sup>
防 草 対 策 工	防草シート、防草 C o	A= 1, 0 5 0 m <sup>2</sup>
フェ ンス 工	H1200 (門扉 2 箇所)	L= 4 3 7 m

## 7 契 約 の 相 手 方 上益城郡山都町下市 2 4 2 - 1

株式会社 坂本建設

代表取締役 橋本 博美

## 変 更 数 量 増 減 表

R 6 教生工第 6 号

山都町運動公園中央グラウンド整備工事

項目	単位	数 量		増減	備 考
		当初	変更		
撤去工 A s 舗装版破碎	m2	256	1,046	790	
産廃処理 無筋構造物	t	308	415	107	
" 木くず等	t	0	21	21	
" 廃プラ等	t	0	0.7	0.7	
舗装工 A s 舗装工	m2	2,434	2,303	△ 131	
" C o 舗装工	m2	0	162	162	
管理施設工 ガードパイプ	m	0	42	42	
" 車止め（門型）	基	3	6	3	
防草対策工 防草 C o 工	m2	0	383	383	
" 防草シート工	m2	0	667	667	

## 公共工事請負変更仮契約書

- 1 工 事 番 号 R6教生工第 6 号
- 2 工 事 名 山都町運動公園中央グラウンド整備工事
- 3 工 事 場 所 山都町 長原 地内

## 4 変更契約事項

変更工事請負額 増額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
	¥	7	2	4	7	5	1	5

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 658,865 円 )

工事の内容 別冊のとおり

令和6年12月13日 付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり請負契約を変更する。

この契約を証するため、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）第2条第1項に規定する電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和 7 年 12 月 8 日

発注者 山 都 町  
代 表 者 山都町長 坂本 靖也


受注者 住 所 上益城郡山都町下市242-1  
商号又は名称 株式会社 坂本建設  
代 表 者 名 代表取締役 橋本 博美

④

山都通潤橋IC

山都町役場○

山都町運動公園






撤去工位置図 S=1:400

撤去数量表


種 別	単位	数 量	変 更	備 考
外周擁壁コンクリート	m <sup>3</sup>	123.0	123.0	
ダグアウト1	式	1.0	1.0	擁壁部撤去断面図に計上
ダグアウト2	式	1.0	1.0	擁壁部撤去断面図に計上
アスファルト舗装	m <sup>2</sup>	256.0	1045.7	
フェンス(H=1500)	kg	638.6	638.6	62.0m×10.3kg/m
門柱	m <sup>3</sup>	0.2	0.2	0.3×0.3×1.2m×2ヶ所
U型側溝300×300	m <sup>3</sup>	5.8	5.8	95.9m×0.06m <sup>2</sup>
U型側溝400×500	m <sup>3</sup>	14.6	14.6	104m×0.14m <sup>2</sup>
集水樹700×700×800	m <sup>3</sup>	0.9	0.9	(0.51×0.8+0.49×0.1)*2基
フェンス(H=1200)	kg	151.2	151.2	18.0m×8.4kg/m
L型擁壁	m <sup>3</sup>	11.9	11.9	0.50m <sup>2</sup> ×4m+0.71m <sup>2</sup> ×14m
無筋構造物	m <sup>3</sup>		46.0	ダグアウト横階段等
木くず等	m <sup>3</sup>		38.0	木くず、伐根等
廃プラスチック類	m <sup>3</sup>		2.0	土のう袋等

外周擁壁コンクリート(撤去断面図より)  
(0.43+0.53)/2\*115+(0.53+0.56)/2\*124 = 123m3



U型側溝400×500 S=1/20



U型側溝300×300 S=1/20



ゲレーン付集水樹 S=1/20  
700×700×H=800



変更

工 事 名	山都町運動公園中央グラウンド整備工事
施 設 名	山都町運動公園
工事箇所	山都町 長原 地内
図面種類	撤去工位置図
縮 尺	S=1:400
図 面	全 33 葉 第 1 号
発注機関	山都町教育委員会 生涯学習課

1046  
アスファルト舗装 256m<sup>2</sup>

L型擁壁 L=18m  
(H2400+4m+H3000\*14m)  
フェンスH1200 L=18m

フェンスH1200 L=24m  
フェンスH1200 L=38m

廃プラスチック(土のう)

門柱


アスファルト舗装

木くず(伐採、伐根等)

ダグアウト横階段 44.7m3

矢野町宮グラウンド

L型擁壁 S=1/40  
H-2200~H-3000



H3000=0.71m<sup>2</sup>, H2400=0.50m<sup>2</sup>

集水樹 700×700×800

U型側溝400×500 L=104m

U型側溝300×300 L=13.9m

擁壁B'間 L=124m

ダグアウト2  
(10.1m<sup>2</sup>)


集水樹 700×700×800

呼 び 名	a	t1	t2	t3	t4	R	c	H1	L	B
H-2400	1690	100	160	80	160	320	750	1000	2000	1890
H-3000	2050	100	200	80	200	400	750	1000	2000	2250

伐根処理

凡 例	本 数	備 考
	16本	1m3/本(想定)

駐車場・園路舗装区分図 S=1:400





## 産廃処理追加箇所




## 構造物取壊し（追加箇所）



## 木くず・伐根及び廃プラスチック




## 取壊工断面図




## 防草対策工詳細図

中央グラウンド(クレー舗装)


ランニングコース



# 管理施設工計画平面図



バリカー横型 (車止め)



ガードパイプ

