

議案第 1 1 7 号

工事請負変更契約の締結について

令和 7 年第 2 回山都町議会定例会において議決された、山都町運動公園中央グラウンド整備工事（第二期）請負契約のうち、請負代金額「1 4 7, 7 8 2, 8 0 0 円」を「1 4 9, 0 9 3, 9 8 4 円」に変更することとする。

令和 7 年 1 2 月 1 2 日提出

山都町長 坂本 靖也

（提案理由）

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年山都町条例第 5 号）第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

工事請負変更契約概要

- 1 工 事 番 号 R 7 教生工第 1 号
- 2 工 事 名 山都町運動公園中央グラウンド整備工事（第二期）
- 3 工 事 場 所 山都町 長原 地内
- 4 当初契約年月日 令和 7 年 6 月 1 2 日
- 5 財 源 内 訳

種 別	変更前	変更後	増 減	備 考
助成金	77,445,000	74,400,000	△ 3,045,000	スポーツくじ振興助成金
起 債	70,000,000	62,000,000	△ 8,000,000	過疎対策事業債
一般財源	337,800	12,693,984	12,356,184	
合 計	147,782,800	149,093,984	1,311,184	

- 6 工 期 原契約工期 令和 7 年 6 月 16 日から令和 8 年 1 月 30 日
 変 更 工 期 令和 7 年 6 月 16 日から令和 8 年 2 月 27 日

- 7 工 事 内 容 グラウンド・コート 一式

グラウンド・コート舗装工	黒土舗装（野球内野部）	A = 2,561m ²
	真砂土舗装（一般部）	A = 11,299m ²
グラウンド・コート施設整備工	バックネット（H=6.0m）	N = 1 基
	バックネット（H=10.0m）	N = 1 基
	ダッグアウト	N = 2 基
	本部席	N = 2 基
	ファールポール（H=7.0m）	N = 1 対
	防球ネット（H=12.0m、L=180.0m）	A = 2,085m ²

- 8 契約の相手方 上益城郡山都町上寺 1 6 6 6 - 1
 株式会社 協信総業
 代表取締役 高畑 博史

変 更 数 量 増 減 表

R 7 教生工第 1 号

山都町運動公園中央グラウンド整備工事（第二期）

項目	単位	数 量		増減	備 考
		当初	変更		
黒土舗装	m2	2,698	2,561	△ 137	
真砂土舗装	m2	11,655	11,299	△ 356	
本 部 席	基	1	2	1	
標識設置工	箇所	2	4	2	
張りコンクリート工	m2	0	139.7	139.7	
照明設備工	箇所	0	4	4	防護マット

公共工事請負変更仮契約書

1 工 事 番 号 R7教生工第 1 号

2 工 事 名 山都町運動公園中央グラウンド整備工事（第二期）

3 工 事 場 所 山都町 長原 地内

4 変更契約事項

変更工事請負額 増額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
	¥	1	3	1	1	1	8	4

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 119,198 円)

工 期	原 契 約 工 期	令 和 7 年 6 月 16 日 から 令 和 8 年 1 月 30 日 まで
	変 更 工 期	令 和 7 年 6 月 16 日 から 令 和 8 年 2 月 27 日 まで

工事の内容 別冊のとおり

令和 7 年 6 月 12 日 付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり請負契約を変更する。


この契約を証するため、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）第 2 条第 1 項に規定する電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。


令和 7 年 12 月 8 日

発注者	山 都 町	山都町長 坂 本 靖 也
	代 表 者	

受注者	住 所	上益城郡山都町上寺1666-1
	商 号 又 は 名 称	株式会社 協信総業
	代 表 者 名	代表取締役 高畑 博史



中央グラウンド配置図 S=1:300 ⑤



野球1座標

	X座標	Y座標
No. 1	-35973.105	-1102.536
No. 2	-35987.105	-1078.948

野球2座標

	X座標	Y座標
No. 3	-35939.673	-981.999


レフト側ファウルラインを防球ネットの柱(東側から2本目)の中心へ向ける

サッカー座標

	X座標	Y座標
No. 4	-35923.879	-981.684
No. 5	-35893.416	-1042.478

黒土 2697.80㎡
2697.80 - 136.40 = 2561.40㎡
フルイ真砂土 11654.90㎡
11654.90 - 355.95 = 11298.95㎡

舗装断面図 S=1/15



変更

工事名	山都町運動公園中央グラウンド整備工事(第二期)
施設名	山都町運動公園
工事箇所	山都町 長原 地内
図面種類	中央グラウンド配置計画図
縮尺	図示
図面	全 19 葉 第 1 号
発注機関	山都町教育委員会 生涯学習課

基礎材(t=100mm)
A=40.6 + 32.6 + 24.6 + 32.6 = 130.4m2
型枠工
A=(101.5 + 81.5 + 61.5 + 81.5) × 0.1 = 32.6m2
防草コンクリート(t=100mm)
A=40.6 + 32.6 + 24.6 + 32.6 = 130.4m2



Bコート本部席 詳細図 S=図示

外形図 S=1/25

BYX-25L-2

品番	部 品 名	材 料 (材質)	
1	柱	一般構造用角形鋼管	
2	プレート	溶融亜鉛めっき鋼板	4.9
3	梁	一般構造用角形鋼管	2.3
4	母屋	溶融亜鉛めっき鋼板	1.6
5	妻板	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	0.7
6	屋根パネル	"	0.5
7	鼻隠し	"	0.7
※ 雨どい(別売) 屋根電化ヒートケーブル			
一般構造用角形鋼管→PZ (JIS G 3466)			
溶融亜鉛めっき鋼板→F12 (JIS G 3302)			
溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板→Y10 (JIS G 3317)			


6



基礎図 S=1/25




Bコート本部席 基礎 材料表				一式当り
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
床 掘		1.3×1.3×0.45×3	m3	2.28
埋 戻			m3	1.47
残土処分		(0.9×0.9×0.15+0.7×0.7×0.3)×3	m3	0.81
基礎整正		0.9×0.9×3	m2	2.43
基 礎 材	RC40〇 t=100mm	0.9×0.9×3	m2	2.43
捨てコンクリート	18-8-25	0.9×0.9×0.05×3	m3	0.12
型 枠		0.7×0.5×4×3	m2	4.20
コンクリート	18-8-25	0.7×0.7×0.5×3	m3	0.74
鉄 筋	D10 L=450mm	0.45×8×3×0.56	kg	6.05

Bコート本部席 土間コンクリート 材料表				一式当り
名 称	規 格	算 定 式	単 位	数 量
基礎整正		5.94×2.5-0.7×0.7×3	m2	13.38
基 礎 材	RC40〇 t=100mm	5.94×2.5-0.7×0.7×3	m2	13.38
型 枠		5.74×0.1×2+2.3×0.1×2	m2	1.61
コンクリート	18-8-25	5.74×2.3×0.1	m3	1.32




変 更	
工 事 名	山都町運動公園中央グラウンド整備工事(第二期)
施 設 名	山都町運動公園
工事箇所	山都町 長原 地内
図面種類	Bコート本部席 詳細図
縮 尺	図 示
図 面	全 19 葉 第 8 号
発注機関名	山都町教育委員会 生涯学習課

展開図 S=1/30




工 事 名	山都町運動公園中央グラウンド整備工事（第二期）
施 設 名	山都町運動公園
工事箇所	山都町 長原 地内
図面種類	バックネットサイン設置位置図
縮 尺	図 示
図 面	全 業 第 号
発注機関名	山都町教育委員会 生涯学習課

6灯用照明柱図 S=1/50
(No. 4, 5)




10灯用照明柱図 S=1/50
(No. 3, 6)



照明設備図
(参考図)

照明配置図
S=1:600



変更

工事名	山都町運動公園中央グラウンド整備工事（第二期）
施設名	山都町運動公園
工事箇所	山都町 長原 地内
図面種類	照明設備図
縮尺	図示
図面	全 19 葉 第 19 号
発注機関名	山都町教育委員会 生涯学習課