

議案 第3号

工事請負変更契約の締結について

令和2年第2回山都町議会定例会において議決された山都町立学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負契約のうち、契約金額「60,747,390円」を「62,976,870円」に変更することとする。

令和3年1月18日提出

山都町長 梅田 穰

(提案理由)

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年山都町条例55号）第2条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。



公共工事請負変更仮契約書

- 1 工事番号 学工第1号
- 2 工事名 山都町立学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事
- 3 工事場所 山都町 北中島 地内 外8箇所

4 変更契約事項

変更工事請負額

増額

億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	2	2	2	9	4	8	0

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥202,680円

工事の内容 別冊のとおり

令和2年6月10日付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり請負契約を変更する。

本変更契約の証として、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和3年1月13日

発注者 山都町代表者 山都町長 梅田 稔



請負者 住所 熊本県上益城郡山都町南田289
 商号又は名称 西邦電気工事(株)山都営業所
 代表者名 所長 上田 勝徳



工事請負変更契約概要

1. 工事番号 学工第1号
2. 工事名 山都町立学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事
3. 工事場所 山都町 北中島地内 他8箇所
4. 当初契約年月日 令和2年6月10日
5. 工事内容

学校名	校内ネットワーク工事 Cat6A (10Gbps)	無線アクセスポイント設置箇所		タブレット 収納保管庫
		普通教室 特別支援教室	特別教室 図書室等	
中島小学校	967m	4箇所	6箇所	2基 (20台収納)
矢部小学校	1,489m	11箇所	7箇所	8基 (40台収納)
潤徳小学校	739m	5箇所	4箇所	2基 (20台収納)
清和小学校	919m	7箇所	4箇所	6基 (20台収納)
蘇陽小学校	995m	8箇所	3箇所	6基 (20台収納)
蘇陽南小学校	1,321m	8箇所	5箇所	6基 (20台収納)
矢部中学校	2,111m	8箇所	10箇所	6基 (40台収納)
清和中学校	1,241m	5箇所	6箇所	3基 (20台収納)
蘇陽中学校	1,133m	5箇所	7箇所	3基 (40台収納)
合計	10,915m	61箇所	52箇所	17基 (40台収納) 25基 (20台収納)

6. 変更内容

LAN 配線カバー用ダクト	106本	→	0本
L2 スイッチ撤去	0台	→	29台
LAN ケーブル撤去・処分	0m	→	7,640m
HUB ボックス撤去・処分	0台	→	13台
VPN ルーターの追加	0台	→	9台

7. 契約の相手方

熊本県上益城郡山都町南田289番地
西邦電気工事株式会社 山都営業所
所長 上田 勝徳