

報 告 第 3 号

令 和 3 年 度

山 都 町 一 般 会 計 事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書

令和3年度 山都町一般会計 事故繰越し繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳					説明	
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源					一般財源
									国支出金	県支出金	地方債	その他		
5	1	強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業	4,572,000	3,606,000	966,000		966,000			683,000			283,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、資材入手が困難となったことに加え、毎年度頻発する各種災害により労働需要が急増し労働者の確保等が困難な状況となったため、不足の日数を要したことによる繰越措置
6	1	道の駅整備事業(地方創生拠点整備交付金事業)	70,950,000		70,950,000		70,950,000		33,765,997		33,700,000		3,484,003	新型コロナウイルス感染症の影響により、木材をはじめとした資材価格が高騰し、当初予定していた資材から計画変更を余儀なくされたため、設計変更に不測の日数を要したことによる繰越措置
7	2	道路メンテナンス事業	46,200,000	31,933,000	14,267,000		14,267,000		9,102,000				5,165,000	平成28年熊本地震、その後の梅雨前線豪雨災害、更に毎年度頻発する各種災害により労働需要が急増し労働者の確保等が困難な状況となったため、不足の日数を要したことによる繰越措置

(単位:円)

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳					説明		
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源					一般財源	
									国支出金	県支出金	地方債	その他			
10	1	現年度農業施設災害復旧事業	810,289,000	386,489,000	423,800,000		423,800,000			407,972,000			1,165,000	14,663,000	平成28年熊本地震、その後の梅雨前線豪雨災害、更に毎年度頻発する各種災害により労働需要が急増し労働者の確保等が困難な状況となったため、不足の日数を要したことによる繰越措置
		過年度農業施設災害復旧事業	264,707,000	93,315,000	171,392,000		171,392,000			136,241,000			3,025,000	32,126,000	平成28年熊本地震、その後の梅雨前線豪雨災害、更に毎年度頻発する各種災害により労働需要が急増し労働者の確保等が困難な状況となったため、不足の日数を要したことによる繰越措置
		現年度林業施設災害復旧事業	26,865,365	8,735,365	18,130,000		18,130,000			14,574,000				3,556,000	平成28年熊本地震、その後の梅雨前線豪雨災害、更に毎年度頻発する各種災害により労働需要が急増し労働者の確保等が困難な状況となったため、不足の日数を要したことによる繰越措置
	2	現年度公共土木施設災害復旧事業	86,338,766	66,955,566	19,383,200		19,383,200		16,320,000			200,000		2,863,200	平成28年熊本地震、その後の梅雨前線豪雨災害、更に毎年度頻発する各種災害により労働需要が急増し労働者の確保等が困難な状況となったため、不足の日数を要したことによる繰越措置
		過年度公共土木施設災害復旧事業	43,669,778	38,119,778	5,550,000		5,550,000		3,701,000			1,200,000		649,000	平成28年熊本地震、その後の梅雨前線豪雨災害、更に毎年度頻発する各種災害により労働需要が急増し労働者の確保等が困難な状況となったため、不足の日数を要したことによる繰越措置
合計			1,353,591,909	629,153,709	724,438,200		724,438,200		62,888,997	559,470,000	35,100,000	4,190,000	62,789,203		

令和4年6月9日 提出

山都町長 梅田 穰