### 議案第97号

工事請負変更契約の締結について

令和6年第2回山都町議会臨時会において議決された、中央体育館解体工事請負契約のうち、請負代金額「102,504,600円」を「89,518,770円」に変更することとする。

令和6年12月13日提出

山都町長 坂本 靖也

### (提案理由)

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年山都町条例第55号)第2条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

## 工事請負変更契約概要

1 工 事 番 号 R6教生工第11号

2 工 事 名 中央体育館解体工事

3 工 事 場 所 山都町 下市 地内

4 当初契約年月日 令和6年6月5日

5 財 源 内 訳

種	別	変更前	変更後	増減	備考	
起	債	102, 500, 000	89, 500, 000	△13, 000, 000	過疎対策事業債	
一般財源		4, 600	18, 770	14, 170	町費	
合	計	102, 504, 600	89, 518, 770	△12, 985, 830		

6 工 事 内 容 解体工事一式(中央体育館、弓道場、作業小屋、集会所)

建築物の解体 延べ床面積 (2016.55㎡)

発生材の処分

解体撤去後の整地

#### 7 施 設 概 要

	中央体育館	弓道場	作業小屋	集会所	
構造	R C 鉄骨造 地上 2 階 地下 1 階	木造+鉄骨造 平屋	木造平屋	木造平屋	
床面積	1820.83m²	129.42m²	25. 11m²	41.19m²	

8 契約の相手方 上益城郡山都町千滝222-1

株式会社 尾上建設


代表取締役 上村 雄二

# 変 更 数 量 増 減 表

### R6教生工第11号 中央体育館解体工事

	単位	数	量		備考
項目		当初	変更	増減	
発生材処分					
コンクリート系 (有筋、無筋、 モルタル類、がれき類)	t	5, 255. 6	3, 795. 75	△1, 459. 85	
木材類	t	815. 4	65. 5	△749.9	
その他	t	1, 046. 954	52. 65	△994. 304	
有価物					
鉄くず	t	980. 6	56. 01	△924. 59	
鉄骨くず	t	59. 2	24. 62	△34. 58	
アルミくず	t	4. 4	2. 71	△1.69	







1 工 事 番 号 R6教生工第 11 号

2 工 事 名 中央体育館解体工事

3 工 事 場 所 山都町 下市 地内

4 変更契約事項

変更工事請負額 減額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
¥	1	2	9	8	5	8	3	0

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 1,180,530 円 )

工事の内容 別冊のとおり

令和6年6月5日付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項の とおり請負契約を変更する。

本変更契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の 議決を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和6年12月3日

発注者 山 都 町

山都町長 坂 本 靖 代 表 者




受注者 住 所 上益城郡山都町千滝222-1

商号又は名称 株式会社 尾上建設

代表者名 代表取締役 上村 雄二





## 現況写真

## 解体前



現在

