

義務教育学校設立準備委員会 検討内容等(案)

● 名称:義務教育学校化部会

メンバー:教職員代表+教育委員会+(校長)+(学識経験者)

検討項目	令和 5 年		令和 6 年		令和 7 年		令和 8 年		R9
学校経営方針 教育課程編成	学校経営方針検 討会①・②	学校経営方針検 討会③・④→決定	教育課程編成会 議部会編成①・②	編成部会報告会 ①・②・③	編成部会報告会 ④・⑤・⑥	編成部会報告 会 ⑦・⑧	編成部会報告会 ⑨・⑩→取りまとめ	教育課程決定 次年度日課表作 成	開校
学年区切り		検討会 ①・②・③→決定	教科内での学習時期の調整と 前期課程での教科担任制導入						
時制	小学生45分、中学生50分の 共存と、移行学年の検討		時制検討①	時制検討②・③	新時制決定	試行	新時制授業開始		
成績評価	3段階評価→5段階評価 定期考査の導入時期		成績評価検討会 ①・②・③	成績評価検討会 ④・⑤・⑥	試行テスト実施 →検証	試行評価実施 →検証	試行テスト実施 →検証	試行評価実施 →検証	
教育目標		作成会議 ①・②	作成会議 ③・④・⑤	教育目標決定					
教育計画					作成会議 ①・②・③	作成会議 ④・⑤・⑥	教育計画確定		
教室配置	教職員の希望を設計に反映			教室配置検討 ①・②					
「学ぶ意欲と確 かな学力」への 取り組み	検討会議①・②	検討会議③・④	検討会議⑤・⑥	検討会議⑦・⑧	検討会議⑨・⑩	検討会議⑪・⑫	検討会議⑬・⑭		
小学校教科担任 制	学習指導法の抜本的検討 ICT教材の導入、個別最適化の実現		小学校教科担任 制検討会①・②・ ③	小学校教科担任 制検討会④・⑤・ ⑥	一部教科担任制 開始→改善検討 会①	改善検討会②・ ③	改善検討会④・⑤		
校内組織			検討会①・②・③	検討会④・⑤			職務分掌決定		
学校行事の継続 と重複する行事	伝統文化継承と アントレプレナーシップ養成				検討会議①・②	検討会議 ③・④・⑤	新校行事計画作成 会議①・②・③		
「山都学」カリキ ュラム検討		検討会①②③	検討会④⑤	検討会⑥⑦	試行①→反省会	試行②→反省 会	試行③→反省会	試行④→反省会	
小中交流行事検 討		検討会①②③	交流行事①→反 省会	交流行事②→反 省会	交流行事③→反 省会	交流行事④→ 反省会	交流行事⑤→反 省会	交流行事⑥→反 省会	
教職員研修 合同授業		教職員研修①② 検討会	合同授業 検討会(反省会) ①	検討会(反省会) ②	検討会(反省会) ③	検討会(反省 会)④	検討会(反省会)⑤	検討会(反省会) ⑥	

義務教育学校設立準備委員会 検討内容等(案)

● 名称:コミュニティ・スクール部会

メンバー:教職員代表(校長・教頭)+保護者代表+(児童・生徒代表)+地域代表

検討項目	令和 5 年		令和 6 年		令和 7 年		令和 8 年		R9
制服(標準服)	制服有無・導入学年の検討会①	検討会②・③	検討会④・⑤ ※児童生徒の参加	検討会⑥・⑦ →決定 ※児童生徒の参加	制服説明会	(業者選定・発注)		※制服販売	開校
体操服			検討会①②	検討会③④	体操服説明会	業者選定・発注			
通学バッグ	ランドセルの対応も含む		通学バッグ検討①・②	通学バッグ検討③・④	通学バッグ説明会	業者選定・発注			
校則と学校生活の決まり	生徒指導提要の勉強会を実施	検討会①・② 現状の確認	検討会③・④	検討会⑤・⑥ 児童生徒の参加	検討会⑦・⑧ 児童生徒参加	検討会⑨・⑩・⑪ とりまとめ 新校則策定	新校則説明会		
児童会・生徒会組織						検討会①②③	組織移行(試行)	改善検討会①②	
スクールバス路線・乗車条件		検討会①・②	検討会③・④	検討会⑤・⑥	検討会⑦・⑧	乗車条件決定	説明会①・②	説明会③・④ 業者委託契約	
通学路・危険箇所				検討準備 (情報収集)	検討会①・②	検討会③・④	対策実施 安全確保	対策実施 安全確保	
固定遊具				検討会①・②	検討会③・④				
コミュニティ・スクール(CS)制度		勉強会①②	CS 組織案検討会①②	CS 組織案検討会③④→決定	規約・組織編制・予算等決定	活動試行開始		清和義務教育学校 CS 立ち上げ	
PTA 組織			方針検討会①②	検討会③④	新規約作成 行事決定会議 ①・②→決定		PTA 役員決定	既存 PTA の解散 会計清算等	
地域文化展示	検討会①	検討会②・③	検討会④・⑤	検討会⑥ →予算化	検討会⑤・⑥ →制作作業	検討会⑦・⑧ →制作作業	→展示工事		
地域(文化・体育)行事と学校行事の統合	検討会①	検討会②・③	検討会④・⑤・⑥	試行①→反省会	試行②→反省会	試行③→反省会	試行④→反省会		
リカレント教育企画	会議①・②・③	会議③・④・⑤	一部講座 先行開講	企画会議⑥・⑦	企画会議⑧	企画会議⑨	企画会議⑩	企画会議⑪	
学童	検討会①・②	検討会③・④	方針決定			次年度入所説明会	(新施設受け入れ開始)	次年度入所説明会	
部活動支援			検討会①・②	検討会③・④	方針決定	説明会実施	先行実施		

義務教育学校設立準備委員会 検討内容等(案)

● 名称:開校準備部会

メンバー:教育委員会+学校事務担当+校長(副校長・教頭)

検討項目	令和 5 年		令和 6 年		令和 7 年		令和 8 年		R9
学校名 校歌・校章・校旗	学校名決定	校歌 校章・校旗 検討会①・②	フレーズ検討(公募) デザイン検討(公募)	検討会③・④	作詞・作曲依頼 デザイン依頼	校章・校旗発注	校歌完成 校歌額発注	校歌練習	開校
開校・閉校記念 事業	現在の小・中それぞれの校歌・校章の評価分析と、対応の検討		検討会①・②	検討会③・④	(記念誌編集)	→印刷	式典内容決定 →案内作成	小学校閉校式典 中学校閉校式典	
両校の歴史・伝 統の保存						両校の歴史・伝統 の保存検討①・②	両校の歴史・伝統 の保存検討③		
校務効率化・情 報化	校務効率化・情報 化(システム導入) 勉強会①	勉強会②	システム内容検討会 ①・②・③	導入システム検 討①・②	→予算化		→試行開始		
児童生徒データ 引き継ぎ	校務システムで小中の生徒情報 の一元化				児童生徒データ 引き継ぎ準備	→		児童生徒データ 引き継ぎ	
学校医等委嘱 非常勤職員							学校医等の調整 非常勤職員の調 整		
予算・法務				統合に関わる種々項目の予算化	→予算化		法務関連作業	学校廃止・設置条 例改正	
移転計画		学校備品・学校図 書リスト化作業 ①・②	学校備品・学校図書 リスト化作業③・④	仕分け作業 ①・②・③・④	移転作業計画会 議①・②・③	移転作業計画会 議 ④・⑤	作業準備 (業者決定)	引っ越し作業	
広報		新校 WEB ページ 企画	WEB ページ公開 SNS 情報発信開始	パンフレット作 製	パンフレット配布 開始		パブリシティ実施		
入学説明会							入学説明会①	入学説明会②	