
修理工事　着手

石垣崩落　発生

・崩落防止措置（モルタル吹付・支保工）

調査等 委員会・部会 技術検討ワーキング

修理工事の概要について

崩落部の修理範囲、工法等の想定

［技術検討ワーキング］

［技術検討ワーキング］ H30.8.27

［石工へのヒアリング］［H30.5.30 保存部会］

［H30.7.26 保存部会］

［H30.9.13 保存部会］

［H31.4以降 委員会・保存部会等］

※回数は必要に応じて

測量

・橋３次元計測

・３次元計測結果

・石の元位置の特定

・回収石材調査

【Ｈ31.4～】

・解体による調査

【Ｈ30.12 ～ Ｈ31.3】 事業申請 ／ 工事費積算 ／ 工事発注

［H30.8.20 活用部会］

修理工事の範囲、工法等の最終決定

［H30.11月頃 委員会］


