
議案  第７１号 

 

 

工事請負変更契約の締結について 

 

 

 令和５年第２回臨時会において議決された津留線道路災害復旧工事のうち、契約金

額「５１，４８０，０００円」を「６１，３８５，２９２円」に変更することとする。 

 

 

令和５年９月２８日  提出 

山都町長  梅田  穰 

 

 

（提案理由） 

  本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号）第２条の規定により、議

会の議決を経る必要があります。 

  これが、この議案を提出する理由です。 

 



【資料①】 

 

工事請負変更契約概要 

 

 

１  工 事 番 号      ４災補道矢第２００号 

２  工 事 名      津留線道路災害復旧工事 

３  工 事 場 所      山都町  津留  地内 

４  当初契約年月日      令和５年２月１５日 

５ 財 源 内 訳     

種別 変更前 変更後 増減 備考 

負担金 34,337,000 40,943,000 6,606,000 公共土木施設災害復旧事業国庫負担金 

起債 17,100,000 20,400,000 3,300,000 災害復旧事業債 

一般財源 43,000 42,292 △708 町費 

合計 51,480,000 61,385,292 9,905,292  

 

６  工 事 内 容      復旧延長    Ｌ＝５３．０ｍ 

             現場打軽量吹付法枠工    ７２２ｍ2 

             植生工           ９７０ｍ2 

             ブロック積工        １２６ｍ2 

             アスファルト舗装工     １３０ｍ2 

             Ｌ型側溝布設替        ４８ｍ 

             防護柵設置工（構造物用）   ２４ｍ 

 

７  契約の相手方      上益城郡山都町南田２２０－１ 

矢部開発株式会社 

代表取締役  上田  信 
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【資料②】

津留線道路災害復旧工事

当初 変更

施工延長 ｍ 53.0 53.0 0.0 

道路土工 ｍ3 3,137 3,125 △ 12 

法面工 ｍ2 1,694 1,692 △ 2 

ブロック積工 ｍ2 126 126 0 

擁壁工 ｍ3 1.6 1.6 0 

舗装工 ｍ2 130 130 0 

排水構造物工 ｍ 48 48 0 

防護柵工 ｍ 25 24 △ 1 

雑工（石積工） ｍ2 8.3 8.3 0 

構造物撤去工 ｔ 28.4 31.4 3.0 

変  更  数  量  増  減  表

４災補道矢第２００号

項目 単位
数量

増減 備考
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位置図

津留線被災箇所

②
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路 線 名

第全図面番号

図面種類

工事箇所

葉

謄写製図設計

号

精査

令和4年度工 事 名

４災補道第 200 号

道路災害復旧工事

上益城郡山都町津留地内

平 面 図
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〃
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②

③

①植生マット工　②植生マット工（厚層タイプ）　③現場打軽量吹付法枠工
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